KYD · ERP / PMS · 2026.11.12

ERP / PMS 會議紀錄

會議概況

日期：2026 年 11 月 12 日。

目的：檢視前次會議後的 ERP 調整與操作流程，確認實際作業需求、員工試用方式及後續建置安排，並補充財務與 PMS 資料銜接方向。

與會人員：蔡總、董總、韻茵、金燕、Richard、IAN。

進入共同實操

以少量人員和資料開始測試，同一版本接續申請、審核與結果查看，每週依實際操作反饋調整。

貼近工作方式

修正附件上傳、取消請假、部門班表及主管交辦；將個人培訓紀錄與開課管理分開。

細化財務需求

依現行 Excel 與需求文件核對科目、傳票、應收及報表；正式承接範圍與銜接方式再確認。

本次以 ERP 操作與需求核對為主，PMS 持續依已收到的資料及反饋調整，未展示最新版本。分工維持 IAN 主責 ERP、Richard 主責 PMS，財務由雙方共同協助。

ERP 操作與權限

主題	會議內容 / 調整方向	後續處理
證件與合約	保留全員總表、到期狀態、續辦及跟進紀錄。需能上傳既有合約、護照、工作許可等文件；文件內容不對所有人開放。	補齊附件上傳；區分可查看證件類型 / 期限的人員，與可開啟完整文件的人員。
請假佐證	將目前「佐證連結」改為可直接上傳或拖放檔案，例如 PDF、醫師或醫院證明，不要求員工先把文件轉成網路網址。	調整欄位名稱及操作方式，讓使用者清楚知道可以直接放入檔案。
取消請假與補辦手續	目前畫面稱為「銷假」的功能，實際是取消原已申請的假，需改為「取消請假」。另有緊急先口頭 / 訊息獲准、返回後補辦申請的情境。	將取消原假單與事後補辦手續分開；取消仍需保留申請與審核流程。補辦的名稱、表單及處理方式另行核對。
可視化班表	主管可建立班次及崗位需求。同一天需看出維修、清潔、前台等不同部門的上班人員，建議以顏色或明確標示區分部門。	保留按日查看班次、請假及人力安排；改善跨部門總覽。固定行政班與需輪班的職務，依實際情況處理。

主題	會議內容 / 調整方向	後續處理
打卡及換代班	展示 GPS、現場拍照與範圍設定，以及接班確認、主管審核後更新班表的流程。	列入實操測試，核對打卡設定、接班人與審核人收到的待辦，以及核准後的班表結果。
正式帳號與公司權限	角色切換僅供示例展示；正式使用依個人帳號授權。只負責單一公司者不應任意切換其他公司，獲多公司授權者才提供公司選單。	依人員、職務及公司範圍設定；任職 / 發薪公司與支援項目分開管理。
考核與簽核層級	主管針對自己管理的人員設定目標，按各項 KPI 評分。上下層處理人及評核比重需能隨組織變動調整；未來增加 COO 等層級亦需保留彈性。	由公司授權管理者或 IT 維護，不能讓一般員工自行改權限。示例兩層評核及比例不作為全公司固定制度。
行政專案交辦	主管直接向自己管理的人員交辦任務，不應先以「交辦申請」向另一人申請。相關進度應呈現工作進度。	調整新增入口、文字及流程，保留負責人、期限、進度與成果追蹤，依管理範圍限制可指派人員。
人事異動	展示人資填寫、主管複核、上層核准，再由人資確認生效；生效後保留前後資料，並調整對應職務權限。	在測試環境以實際名冊練習新增、離職及異動等情境，核對生效結果與可用畫面。
一般申請與財務作業	零用金申請及請款，是一般員工或主管也會使用的流程，應放在一般 ERP 申請與簽核入口，再交接財務處理。	新增零用金 / 請款入口與後續交接。財務帳務系統仍限財務及獲授權高階主管，不因能請款就開放帳務權限。
管理總覽與工程	展示收入、費用、人員、考核、工作與工程進度的彙總畫面。工程可涵蓋內部空間改善；目前沒有新工程案，工程管理不是本階段最急的項目。	保留既有管理與工程方向，近期優先推進實際人事操作及已提出的修正。

培訓紀錄、課程與通知

項目	會議內容	處理方向
個人培訓紀錄	以員工為中心，記錄曾接受哪些培訓，納入其人事資料。須區分內部與外部培訓；外訓可能由員工申請獲准，或由公司指派。	新增或補齊個人培訓紀錄，與單純建立課程資料分開，不把「有課程」視為已有完整員工紀錄。
課程開辦管理	保留公司開課功能，由人資等授權人員建立。需能選擇受訓人員，內部講師亦可從適用人員選取。	補上受訓對象與講師安排；一般員工不自行新增公司課程。
開課時間	開課日期需可彈性設定與調整，不強制每週固定開課；即使有週期安排，也需因實際情況變更。	按次安排日期，評估以月曆方式呈現，避免固定週期限制實務使用。
個人通知	指定人員參訓後，應在其個人畫面收到通知。會中另展示證件到期，以及請假 / 加班處理結果的通知。	將課程通知接到個人通知入口；通知內容及收到通知後的操作納入試用核對。

項目	會議內容	處理方向
表揚與違紀	會中展示相關資料登錄入口，未進一步確認新的獎懲制度。	保留功能，後續由人資試用並回饋實際需要的欄位及流程。

財務需求與 PMS 資料銜接

董總說明，先前財務系統已無法持續使用，目前改以多份 Excel 處理，資料串聯及查詢較依賴人工。希望透過系統產生報表、核對應收與收款，並能追查明細。

項目	需求 / 方向	後續核對
需求與科目範本	董總將提供不含實際資料、保留科目及格式的空白 Excel，並再檢視先前提供的財務需求說明。	先依範本建立科目與欄位，再以實際作業情境測試功能。
科目層級	需有主科目與子科目；銀行科目下可區分不同銀行。	是否需第三層及完整科目結構，依提供的範本與帳務需要確認。
傳票欄位與編號	保留日期、摘要、科目、借方及貸方等內容。傳票號碼由系統自動產生，提出以年月加序號編排，避免多人操作時自行記號或重複。	確認正式編碼方式、序號規則及多人同時建單的處理。
Excel 匯入 / 匯出	須能上傳及匯出資料，並先提供固定格式的空白範本供下載、填寫後回傳，減少不同格式造成漏欄位。	依範本核對欄位對應與匯入結果；不能只提供下載而缺少匯入作業。
應收、收款與核銷	開出帳單後建立相應應收，收到款項後核銷對應項目，產生可核對的應收明細與對帳結果。	確認帳單、傳票、應收及實收的對應關係，減少分散 Excel 的人工勾稽。
房號與往來對象	同一單位可能先後由不同租客承租，不能只依房號合併所有紀錄。建立傳票時需保留房號及租客 / 往來對象等辨識資料。	Richard 說明正在規劃單位、屋主、租客等唯一識別碼；後續對齊財務欄位，區分同房不同承租人的資料。
彙總與明細報表	希望按指定年份、月份及收入類別產生報表，並可再取出對應明細，例如每月出租收入及出租單位清單，以支援獨立審計與監管資料需求。	依既有需求文件及實際報表樣本核對查詢維度、明細內容與輸出格式。

> 財務需求方向已更具體，但完整建置範圍與承接方式尚待細化。另設財務板塊、與 ERP / PMS 銜接，或透過 Excel 交換資料，均在討論範圍；尚未選定單一方案。IAN 與 Richard 將共同協助，並由董總另安排時間試用、提供情境及反饋。

實操測試與建置安排

項目	會議安排	執行方式
測試人員	由金燕、韻茵先開始實際操作，不必等所有資料及功能一次到齊。	先用少量人員和資料，測試與正式環境分開，操作方式盡量接近正式使用。
金燕的試用範圍	依目前實際員工名冊，練習將已離職者改為離職、加入新進人員，並操作人事與請假等功能。	沿用既有名冊核對更新，逐項記錄實際操作問題，避免只看示例人物而難以發現缺漏。
韻茵的試用範圍	以部門主管角度練習 KPI 設定、考核及請假管理等作業。	從主管實際需要的畫面與流程提出反饋，不限於行政人事的使用角度。
多人流程聯動	使用同一個測試版本，驗證一人送出、下一位收到並處理，相關人員可接續查看結果。	不能只在各自獨立的示例資料中測試；需核對跨人員的申請、複核、核准與資料更新。
每週反饋	下一週會議起，以實際使用遇到的問題、需要調整或新增的內容為討論基礎。	金燕、韻茵實操後回饋，IAN / Richard 依問題持續修正；IAN 提供操作說明。

會中說明的階段時程

階段	規劃時間	內容
小範圍實操	盡快開放；確切日期另行確認	IAN 與 Richard 確認可供員工共同操作的版本及時間，再於群組同步。
功能與系統建置	至 2027 年 1 月底前	持續確認功能、局部人員測試、制度及流程調整，同時完成架構與技術準備。
較完整的內部測試	規劃 2027 年 1 月底起	以真實資料進行內部測試，發現並修正問題，與前期小範圍實操區分。
正式上線	規劃 2027 年 3 月中	會中說明此正式上線節點，並獲正面回應；細部測試及交付安排仍需展開。

Richard 補充，企業系統除了畫面及流程，還需處理資訊安全、系統架構、資料備援、多使用者效能、維護與故障定位，以及安全測試。會中對此方向表示認同，並希望在建置系統時一併釐清及完善內部制度。

> 上述為會中規劃的階段節點；近期開放少量人員實操的日期仍需另外通知，不能與 1 月底的內部測試或 3 月中的正式上線混為同一件事。

會後待辦

編號	工作	對接 / 負責方向	交付與時間狀態
A01	開放共用測試版本並確認時間	IAN、Richard	讓金燕、韻茵等測試人員可依角色接續操作；確切開放日期與使用方式另行通知，並在群組同步。
A02	提供操作說明與試用安排	IAN	說明登入 / 使用方式、主要流程及如何提出反饋，供測試人員開始操作。
A03	以現行名冊進行人事實操	金燕	練習新增、離職、異動及請假等功能，依實際人員情境核對資料與結果；於每週會議回饋。
A04	以主管角色驗證管理流程	韻茵	試用 KPI、考核、請假管理及相關待辦，與其他人員接續操作，於每週會議回饋。
A05	修正 ERP 操作與用語	IAN	直接附件上傳、取消請假與補辦區分、部門班表標示、主管直接交辦，以及可調簽核 / 權限設定。
A06	補齊一般申請與培訓需求	IAN；與 KYD 使用人員核對	零用金 / 請款入口及財務交接；個人培訓紀錄、受訓對象、彈性開課與通知。
A07	提供財務範本與需求資料	董總	提供不含實際資料的 Excel 科目 / 格式範本，檢視既有需求說明，另安排時間測試並反饋；未訂具體提供日。
A08	細化財務範圍與資料銜接	IAN、Richard；董總對接	核對科目、傳票、匯入匯出、應收核銷、識別資料與報表，確認與 ERP / PMS 的分工及承接方式。
A09	整理階段時程及正式上線準備	IAN、Richard	依會中節點細化測試安排，持續處理安全、架構、備援、效能及維護；確認近期可實操的時間表。

編號	工作	對接 / 負責方向	交付與時間狀態
A10	整理並同步本次會議紀錄	IAN 整理；Richard 協助核對	供與會人員及董事長掌握本次討論與後續安排，連同測試時間表於群組同步。

仍需確認的事項

- 共用測試版本的開放日期、金燕與韻茵的測試帳號及角色、初期資料範圍，以及其他需接續審核的人員與聯動核對方式。
- 緊急請假後補辦手續的名稱、表單及審核處理，以及取消請假的細部操作與各類附件可查看範圍。
- 各部門班別、班表顏色 / 標示及主管可安排的人員範圍；現行組織的簽核與考核層級、比重及權限維護者。
- 零用金與請款的表單、必備資料、核准層級及交到財務後的處理方式。
- 個人內 / 外訓紀錄、開課安排、講師與受訓人員選取，以及本人收到通知後的作業方式。
- 財務的完整範圍與承接方式；科目層級、傳票編碼、Excel 範本、應收核銷與往來對象欄位，以及審計 / 管理報表樣本。
- 依 1 月底內部測試、3 月中正式上線的規劃，展開具體測試、修正與交付安排；財務工作對整體範圍及時程的影響另行核對。